



برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی در سال ۹۶

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	مورد
۲۱. ظرفیت‌سازی (capacity building) پژوهش‌های سلامت	۵۰	۱-۲۱. افزایش تعداد اعضای هیأت علمی پژوهشی به نسبت کل اعضای هیأت علمی	۳	۱-۱-۲۱. جذب هیأت علمی پژوهشی	۱۰۰	۱-۱-۲۱. نیازسنجی	۱۵	۱- گزارش نیازسنجی ۲- نامه مکاتبات ۳- مستند فراخوان ۴- تصویر حکم افراد جذب شده به عنوان هیأت علمی پژوهشی	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۱۵		✓	✓
						۲-۱-۲۱. مکاتبات با معاونت آموزشی و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی	۱۵		۹۶/۰۳/۱۶	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓	
						۳-۱-۲۱. اختصاص ۱ تا ۴ درصد مجوز هیأت علمی دانشگاهها به هیأت علمی پژوهشی	۵۰		۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓	✓	
						۴-۱-۲۱. فراخوان جذب	۲۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓	
۲۱-۲. افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط ESI	۱۵	۲-۲۱. افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط ESI	۲۵	۱-۲-۲۱. راه‌اندازی برنامه ایرانوم پژوهشی	۲۵	۱-۱-۲-۲۱. گزارش تجهیز آزمایشگاه بررسی ژنوم انسانی (NGS)	۲۰	گزارش تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه (برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و راه‌اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و ...)	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓	✓	
						۲-۲-۲۱. گزارش راه‌اندازی آزمایشگاه بررسی ژنوم انسانی (NGS)	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۳-۱-۲-۲۱. گزارش تربیت نیروی انسانی پژوهشگر	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						لیست مشخصات پژوهشگران همکار (نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، آدرس و تلفن تماس، نوع قرارداد همکاری، آموزش‌های تخصصی فراگرفته شده توسط هر نفر در سال ۹۵ و نحوه همکاری)	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
۲۱-۲. راه‌اندازی برنامه پزشکی بازساختی (Regenerative Medicine)	۲۵	۲-۲۱. راه‌اندازی برنامه پزشکی بازساختی (Regenerative Medicine)	۲۵	۱-۲-۲۱. گزارش تجهیز آزمایشگاه تخصصی	۲۵	۱-۲-۲۱. گزارش تجهیز آزمایشگاه تخصصی	۲۰	گزارش تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه (برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و راه‌اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و ...)	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱	✓	✓	
						۲-۲-۲۱. گزارش راه‌اندازی آزمایشگاه	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۳-۲-۲۱. گزارش تربیت نیروی انسانی پژوهشگر	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						لیست مشخصات پژوهشگران همکار (نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، آدرس و تلفن تماس، نوع قرارداد همکاری، آموزش‌های تخصصی فراگرفته شده توسط هر نفر در سال ۹۵ و نحوه همکاری)	۴۰		۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
۳-۲-۲۱. برگزاری بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی	۱۵	۳-۲-۲۱. برگزاری بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی	۱۵	۱-۳-۲-۲۱. تنظیم ضوابط جدید جشنواره	۱۵	۱-۳-۲-۲۱. تنظیم ضوابط جدید جشنواره	۲۰	ارایه آیین‌نامه جدید آدرس سایت ثبت نام فراخوان سال ۹۶ آدرس سایت کارشناسی مقالات، کتب و پست‌ها ۵-۳-۲-۲۱. داوری آثار ارسالی ۶-۳-۲-۲۱. هماهنگی امور برگزاری مراسم ۷-۳-۲-۲۱. برگزاری مراسم جشنواره ۱-۴-۲-۲۱. گزارش کمک مالی به دانشگاه‌های تیب ۲ و ۳ دارای عملکرد بالا ۲-۴-۲-۲۱. گزارش کمک مالی به دانشگاه‌های برتر در رتبه بندی بین‌المللی ESI	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۰	✓		
						۲-۳-۲-۲۱. راه‌اندازی سایت نام متقاضیان	۲۰		۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۴/۳۰	✓		
						۳-۳-۲-۲۱. اطلاع‌رسانی و اعلام فراخوان جشنواره	۲۰		۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓		
						۴-۳-۲-۲۱. کارشناسی مقالات کارنامه پژوهشی، سایت‌بین مقالات، کتب و پست‌ها	۲۰		۹۶/۰۸/۱۰	۹۶/۰۸/۲۲	✓		
						۵-۳-۲-۲۱. داوری آثار ارسالی	۲۰		۹۶/۰۹/۱۵	۹۶/۰۹/۲۰	✓		
						۶-۳-۲-۲۱. هماهنگی امور برگزاری مراسم	۲۰		۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۸/۱۲	✓		
						۷-۳-۲-۲۱. برگزاری مراسم جشنواره	۲۰		۹۶/۱۰/۲۸	۹۶/۱۰/۲۸	✓		
						۱-۴-۲-۲۱. گزارش کمک مالی به دانشگاه‌های تیب ۲ و ۳ دارای عملکرد بالا	۵۰		۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۲-۴-۲-۲۱. گزارش کمک مالی به دانشگاه‌های برتر در رتبه بندی بین‌المللی ESI	۵۰		۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		
						۳-۲۱. افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h معادل ۱۵ و بالاتر بر اساس Scopus	۱۰		۳-۲۱. افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h معادل ۱۵ و بالاتر بر اساس Scopus	۲۰	۱-۳-۲۱. اعطای گرانت‌های تحقیقاتی در دانشگاهها	۲۰	۱-۱-۳-۲۱. بازبینی شیوه نامه اختصاصی دانشگاه
۲-۱-۳-۲۱. اعلام فراخوان	۲۰	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۷/۱۵	✓	✓								
۳-۱-۳-۲۱. ارسال مدارک متقاضیان	۲۰	۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۷/۳۰	✓	✓								
۴-۱-۳-۲۱. بررسی مدارک و شناسایی افراد واجد شرایط	۲۰	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓	✓								
۵-۱-۳-۲۱. برگزاری مراسم استانی دانشگاهی تقدیر از پژوهشگران برتر و محققان جوان	۲۰	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۳۰	✓	✓								

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	شيوهنامه و دستورالعمل اهدای گرانت و جایزه (استادپاران جوان، اعضای هیأت علمی با سابقه پژوهشی درخشان، دانشمندان برتر فهرست یک درصد دنیا و ...)	۲۰	۱-۲-۳-۲۱. بازبینی شیوهنامه اهدای گرانت و جایزه	۲۰	۲-۳-۲۱. اعطای گرانت و جایزه به دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور				
		✓	۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۷/۰۱	نامه فراخوان	۲۰	۲-۳-۲۱. اعلام فراخوان						
		✓	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۷/۱۵		۲۰	۳-۲-۲۱. ارسال مدارک متقاضیان						
		✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۸/۰۱	فهرست برگزیدگان	۲۰	۴-۲-۲۱. بررسی مدارک و شناسایی افراد واجد شرایط						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	گزارش مراسم تقدیر	۲۰	۵-۳-۲۱. برگزاری مراسم کشوری تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر						
✓	✓	✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۲/۱۵	۱- نامه به اعضای هیأت علمی واجد شرایط ۲- درج اطلاعیه فراخوان سال ۹۶ در وب سایت دانشگاه	۵	۱-۳-۳-۲۱. اعلام فراخوان حمایت مالی از دوره‌های پسادکترا	۱۵	۳-۲-۲۱. برنامه تحقیقاتی پسادکترا (Postdoctoral Research)				
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	لیست طرح‌های دریافت شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی در فراخوان اول	۵	۲-۳-۲۱. پذیرش طرح‌ها (فراخوان اول)						
		✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۱/۱۵	آدرس وب	۱۰	۳-۳-۲۱. تکمیل مکانیزه نمودن فرآیندهای ثبت و نظارت بر طرح‌ها						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۵/۰۱	صورجلسات	۲۰	۴-۳-۲۱. داوری طرح‌ها (فراخوان اول)						
		✓	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۷/۰۱	نامه ابلاغ اعتبار	۵	۵-۳-۲۱. حمایت مالی از طرح‌های پسادکترا (فراخوان اول)						
✓	✓	✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۶/۰۱	۱- نامه به اعضای هیأت علمی واجد شرایط ۲- درج اطلاعیه فراخوان دوم در وب سایت دانشگاه	۵	۶-۳-۲۱. اعلام فراخوان دوم						
		✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۷/۰۱	لیست طرح‌های دریافت شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی در فراخوان دوم	۵	۷-۳-۲۱. پذیرش طرح‌ها (فراخوان دوم)						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	صورجلسات	۲۰	۸-۳-۲۱. داوری طرح‌ها (فراخوان دوم)						
		✓	۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۱۱/۰۱	نامه ابلاغ اعتبار	۵	۹-۳-۲۱. حمایت مالی از طرح‌های پسادکتری (فراخوان دوم)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	مکاتبات انجام شده	۱۰	۱۰-۳-۲۱. گزارش ریزنی با صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری						
	✓		۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسادکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسادکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - آرایه نتایج حاصل از طرح دوره پسادکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۲۰	۱-۴-۳-۲۱. بازبینی شیوه نامه اختصاصی دانشگاه						
	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسادکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسادکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - آرایه نتایج حاصل از طرح دوره پسادکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲-۴-۳-۲۱. گزارش اعلام فراخوان و پذیرش طرح‌ها (شش ماهه اول سال)						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۴. گزارش داورى طرح‌ها (شش ماهه اول سال)						
	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۴. گزارش انعقاد قرارداد (شش ماهه اول سال)						
	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۵. گزارش پایش و نظارت بر طرح‌ها (شش ماهه دوم سال)						
	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۶. گزارش اعلام فراخوان و پذیرش طرح‌ها (شش ماهه دوم سال)						
	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۷. گزارش داورى طرح‌ها (شش ماهه دوم سال)						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۴-۸. گزارش انعقاد قرارداد (شش ماهه دوم سال)						
	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری حمایت شده - لیست تعداد طرح‌های پسا دکتری مصوب شده شورای پژوهش دانشگاه - فرم قرارداد منعقد شده بین مجری طرح (استاد راهنما) و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه - ابلاغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و تخصیص اعتبار به مجری طرح (استاد راهنما) - پرداخت حقوق ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی (دانشجو) - ارائه نتایج حاصل از طرح دوره پسا دکتری (مقالات - تولیدات و پتنت و ...)	۱۰	۲۱-۳-۴-۹. گزارش پایش و نظارت بر طرح‌ها (شش ماهه دوم سال)						
		✓	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۳/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۵	۲۱-۳-۴-۱۰. فراخوان چهارمین دوره پذیرش برنامه پزشک پژوهشگر	۱۵	۲۱-۳-۵-۵. برنامه پزشک پژوهشگر (Clinician Scientist)				
		✓	۹۶/۰۵/۱۵	۹۶/۰۳/۱۵	ارایه گزارش مربوطه	۱۵	۲۱-۳-۴-۲. تشکیل جلسات معرفی برنامه						
		✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۴/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۱۰	۲۱-۳-۴-۳. چاپ کتب و جزوات راهنمای برنامه						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۱۰	۲۱-۳-۴-۴. نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی پذیرفته شدگان دوره اول و دوم و سوم برنامه (شش ماهه اول)						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	ارایه گزارش عملکرد	۵	۲۱-۳-۴-۵. به کارگیری ظرفیت مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه (شش ماهه اول)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۱۰	۲۱-۳-۴-۶. پایش عملکرد مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۱۰	۲۱-۳-۴-۷. ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی میزبان متقاضی جدید ورود						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۷/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۱۰	۲۱-۳-۴-۸. برگزاری کارگاه‌های داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیت موسسه SAPHIR برای داوطلبان و پذیرش شدگان دوره						
		✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۸/۰۱	ارایه گزارش عملکرد	۵	۲۱-۳-۴-۹. تدوین آیین نامه جدید پذیرش مبتنی بر شواهد و تجربیات سه ساله						
		✓	۹۶/۱۱/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۵	۲۱-۳-۴-۱۰. برگزاری اولین سمینار نقش پزشک پژوهشگر در مرجعیت علمی						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۱۰	۲۱-۳-۴-۱۱. نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی پذیرفته شدگان دوره اول و دوم و سوم برنامه (شش ماهه دوم)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	ارایه گزارش عملکرد	۵	۲۱-۳-۴-۱۲. به کارگیری ظرفیت مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه (شش ماهه دوم)						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانیها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
	✓	✓	۹۶/۰۴/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۵	۱-۳-۳-۲۱. کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (References)	۱۰	۲۱-۳-۶-۳. برگزاری کارگاههای توانمندسازی پژوهشگران دانشگاهها				
	✓	✓	۹۶/۰۸/۱۵	۹۶/۰۴/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۵	۲-۳-۳-۲۱. کارگاه جستجوی منابع الکترونیک						
	✓	✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۵	۳-۳-۳-۲۱. کارگاه علم سنجی (Scientometrics)						
	✓	✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۸/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۵	۴-۳-۳-۲۱. کارگاه کتابدار بالینی (Clinical Librarian)						
		✓	۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۹	۵-۳-۳-۲۱. کارگاه منطقه ای Webometrics & Ranking در Web of Universities						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
	✓		۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۱۰	۲۱-۳-۶-۶-۶ کارگاه منطقه‌ای انتخاب مجلات معتبر برای انتشار مقاله در مناطق آمایشی دهگانه						
	✓		۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۱۰	۲۱-۳-۲-۷ کارگاه منطقه‌ای & University Rankings Research Metrics در مناطق آمایشی دهگانه						
	✓		۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۱۰	۲۱-۳-۲-۸ کارگاه منطقه‌ای کتابدار پژوهشی (Research Support Librarian) در مناطق آمایشی دهگانه						
	✓	✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۵	۲۱-۳-۲-۹ کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی						
	✓	✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترسی برای عموم باشد.	۵	۲۱-۳-۲-۱۰ کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهشی						

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانه‌ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	سازمانی
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۱۳	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۵	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۵	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۸	۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۱۰۰	مکاتبات و گزارش برگزاری مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش همزمان با دوره آموزشی یک هفته‌ای کارشناسان کمیته‌های اخلاق در پژوهش و همایش سراسری اخلاق در پژوهش	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۳۰		✓	
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۱۰	کلیه مکاتبات به عنوان مستند برنامه قابل ارزیابی می باشد. (آیین‌نامه و دستورالعمل جدید در دستور قرار گیرد)	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱		✓	
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۱۰	فرم‌های ارزیابی (طبق آیین‌نامه و دستورالعمل جدید)	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰		✓	
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۱۰	صورتجلسات	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۲	مکاتبات	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰		✓	
						۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۵	۷-۳-۲۱. برگزاری دوره‌های مدون اخلاقی در پژوهش به منظور توانمندسازی ذی نفعان	۱۰۰	۱-۷-۳-۲۱. برگزاری مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش			
۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.	۵۰	۱-۴-۲۱. ارتقای کیفی دوره‌های دکتری پژوهشی (PhD by Research)	۱۲	۱-۴-۲۱. دریافت مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی ۲-۴-۲۱. ارزیابی مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز تحقیقات متقاضی (۱۵۰ ستاد) ۳-۴-۲۱. بازدید از مراکز تحقیقات متقاضی راه‌اندازی دوره دکتری پژوهشی (۲۰ مرکز) ۴-۴-۲۱. اعلام لیست دانشگاه‌های متقاضی پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی و ظرفیت مربوطه به سازمان سنجش و آموزش پزشکی									
۱- برنامه و محتوای کارگاه (که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده باشد) ۲- اسلایدهای کارگاه (به فرمت pdf) ۳- فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان ۴- گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان ۵- لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در آن قابل دسترس برای عموم باشد.		۴-۲۱. افزایش مقالات پراستناد در حوزه سلامت بر اساس ESI											

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
		✓	۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۱۱/۰۱	مکاتبات	۶	۴-۲۱-۱-۵. اعلام مجوز فراخوان پذیرش دانشجو به دانشگاه‌های علوم پزشکی						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۵/۰۱	مکاتبات	۲	۴-۲۱-۱-۶. ارزیابی و ابلاغ اسامی پذیرفته‌شدگان به معاونت‌های آموزشی و دانشجویی فرهنگی مربوطه (۷۰ دانشجو)						
		✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۲/۱۵	فراخوان اول	۲	۴-۲۱-۱-۷. اعلام فراخوان اول حمایت مالی از پایان‌نامه‌های برتر دکترای پژوهشی						
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	لیست طرح‌های دریافتی در قالب پایان‌نامه از دانشگاه‌های علوم پزشکی و صورت‌جلسات	۱۵	۴-۲۱-۱-۸. دریافت طرح‌های تحقیقاتی						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۵/۰۱	لیست پایان‌نامه‌ها	۲	۴-۲۱-۱-۹. داوری پایان‌نامه‌ها (فراخوان اول)						
		✓	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۷/۰۱	ابلاغ اعتبار	۲	۴-۲۱-۱-۱۰. حمایت مالی از پایان‌نامه‌های برتر (فراخوان اول)						
		✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۶/۰۱	فراخوان سال ۹۶	۲	۴-۲۱-۱-۱۱. اعلام فراخوان دوم حمایت مالی از پایان‌نامه‌های برتر						
		✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۷/۰۱	لیست طرح‌های دریافتی در قالب پایان‌نامه از دانشگاه‌های علوم پزشکی و صورت‌جلسات	۱۵	۴-۲۱-۱-۱۲. پذیرش طرح‌های تحقیقاتی از دانشگاه‌های علوم پزشکی (فراخوان دوم)						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	لیست پایان‌نامه‌ها	۲	۴-۲۱-۱-۱۳. داوری پایان‌نامه‌های دریافتی (فراخوان دوم)						
		✓	۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۱۱/۰۱	ابلاغ اعتبار	۱۰	۴-۲۱-۱-۱۴. حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها (فراخوان دوم)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۸/۰۱	مکاتبات ارسالی به صندوق برای حمایت مالی از پایان‌نامه‌های برتر	۱۰	۴-۲۱-۱-۱۵. گزارش ریزنی با صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید مصوب در خصوص شرایط لازم جهت تأسیس مراکز - نامه‌های ارسالی در خصوص درخواست تأسیس مراکز تحقیقاتی با امضای رئیس دانشگاه	۶	۴-۲۱-۲-۱. ارسال درخواست تأسیس واحدهای تحقیقاتی جدید	۴۰	۲-۴-۲۱. تأسیس هدفمند واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی کشور				
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	شواهد فعالیت‌های پژوهشی بر حسب آیین‌نامه	۶	۴-۲۱-۲-۲. ارسال مستندات به شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی (۶۰ موافقت اصولی، ۱۰ پژوهشکده و ۲۰ تغییر نام)						
		✓	۹۶/۰۵/۳۱	۹۶/۱۱/۰۱	نامه	۱۰	۴-۲۱-۲-۳. گزارش پیگیری نهایی شدن و ابلاغ اساسنامه پژوهشکده‌های تحقیقاتی						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	نامه	۶	۴-۲۱-۲-۴. ارزیابی مستندات مراکز متقاضی تبدیل وضعیت از اصولی به قطعی (۸۰ مرکز)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	مستندات اعزام تیم‌های ارزیابی و فرم‌های تکمیل شده	۱۲	۴-۲۱-۲-۵. بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت (۶۰ مرکز)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	صورت‌جلسات	۴	۴-۲۱-۲-۶. تشکیل جلسات تخصصی ارزیابی و بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت (۸ جلسه)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	نامه	۱۱	۴-۲۱-۲-۷. ارائه بازخوردهای مناسب به مراکز که شرایط قطعی شدن را ندارند (۲۰ مرکز)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	مجوز	۶	۴-۲۱-۲-۸. گزارش بررسی و اعطای موافقت اصولی با مراکز تحقیقات علوم پزشکی در بخش غیردولتی (۸ مرکز)						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	آیین‌نامه نهایی	۸	۴-۲۱-۲-۹. بازنگری و ابلاغ آیین‌نامه تأسیس واحدهای تحقیقاتی						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	دستورالعمل نهایی	۱۱	۴-۲۱-۲-۱۰. نهایی‌سازی و ابلاغ شاخص‌ها و دستورالعمل لغو فعالیت مراکز تحقیقاتی						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۵/۰۱	بانک اطلاعاتی	۱۰	۴-۲۱-۲-۱۱. به روز رسانی بانک اطلاعات مراکز (نرم افزار access)						
		✓	۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	آرایه مجموعه	۱۰	۴-۲۱-۲-۱۲. تدوین مجموعه اطلاعات واحدهای تحقیقاتی						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
✓		✓	۹۶/۰۲/۱۰	۹۶/۰۱/۱۵	نامه فراخوان ستاد و اطلاعیه فراخوان دانشگاه ۲- لینک خبر ۱- مربوطه در وب سایت دانشگاهها	۳	۱۰-۳-۴-۲۱. فراخوان برنامه در شش ماهه اول	۱۰	۳-۴-۲۱. جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی				
		✓	۹۶/۰۱/۳۱	۹۶/۰۱/۱۵	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (فروردین)	۴	۲-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (فروردین)						
		✓	۹۶/۰۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش سرباز (اعزام آتیر)	۴	۳-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام آتیر)						
		✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (اردیبهشت)	۴	۴-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (اردیبهشت)						
		✓	۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (خرداد)	۴	۵-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (خرداد)						
		✓	۹۶/۰۴/۱۵	۹۶/۰۴/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش سرباز (اعزام اشهریور)	۴	۶-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام اشهریور)						
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (تیر)	۴	۷-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (تیر)						
		✓	۹۶/۰۵/۳۱	۹۶/۰۵/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (مرداد)	۴	۸-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (مرداد)						
		✓	۹۶/۰۵/۳۱	۹۶/۰۵/۰۱	نامه درخواست گزارش کار به مراکز جذب دستیار اول	۵	۹-۳-۴-۲۱. پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه اول						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	نامه گزارش کار به بنیاد	۵	۱۰-۳-۴-۲۱. اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه						
		✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۶/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش سرباز (اعزام آبان)	۴	۱۱-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام آبان)						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (شهریور)	۴	۱۲-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (شهریور)						
✓		✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۶/۰۱	نامه فراخوان ستاد و اطلاعیه فراخوان دانشگاه ۲- لینک خبر ۱- مربوطه در وب سایت دانشگاهها	۳	۱۳-۳-۴-۲۱. فراخوان برنامه در شش ماهه دوم						
		✓	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۷/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (مهر)	۴	۱۳-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (مهر)						
		✓	۹۶/۰۸/۱۵	۹۶/۰۸/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش سرباز (اعزام آدی)	۴	۱۴-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام آدی)						
		✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۸/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (آبان)	۴	۱۵-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (آبان)						
		✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (آذر)	۴	۱۶-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (آذر)						
		✓	۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش سرباز (اعزام اسفند)	۴	۱۷-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام اسفند)						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۱۰/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (دی)	۴	۱۸-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (دی)						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۱۰/۰۱	نامه درخواست گزارش کار به مراکز جذب دستیار دوم	۵	۱۹-۳-۴-۲۱. پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه دوم						
		✓	۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۱۱/۰۱	نامه گزارش کار به بنیاد	۵	۲۰-۳-۴-۲۱. اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت از برنامه						
		✓	۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۱۱/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (بهمن)	۴	۲۱-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (بهمن)						
		✓	۹۶/۱۲/۳۰	۹۶/۱۲/۰۱	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهش (اسفند)	۴	۲۲-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش (اسفند)						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی
							۲۳-۳-۴-۲۱. بررسی پرونده آنلاین متقاضیان برنامه دستیار پژوهش سرباز (اعزام ۱۱ اردیبهشت سال ۹۷)	۴	نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	
							۲۴-۳-۴-۲۱. به روزرسانی سامانه برنامه به آدرس http://rap.hbi.ir	۲	صفحات به روز شده print screen	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	
			۲۱-۵. افزایش تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی در پایگاه استنادی Scopus که در ۱۰٪ مجلات برتر هر رشته بر اساس شاخص SJR یافت می‌شود	۱۲	۲۱-۵-۱. راهاندازی مرکز کهورت بالغین	۴.۵	۲۱-۵-۱-۱. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول (مقدماتی)	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓
							۲۱-۵-۲. پذیرش (Enrolment) شرکت کنندگان و ایجاد بیویانک و ذخیره نمونه‌های بیولوژیک	۵۰	چک لیست ارزیابی کارگاه دوم (پیشرفته)	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓
							۲۱-۵-۲-۱. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول (مقدماتی)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۱-۵-۲-۲. پذیرش (Enrolment) شرکت کنندگان و ایجاد بیویانک و ذخیره نمونه‌های بیولوژیک	۵۰	چک لیست ارزیابی کارگاه دوم (پیشرفته)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۱-۵-۳. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول (مقدماتی)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۱-۵-۳-۲. پذیرش (Enrolment) شرکت کنندگان و ایجاد بیویانک و ذخیره نمونه‌های بیولوژیک	۵۰	چک لیست ارزیابی کارگاه دوم (پیشرفته)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۱-۵-۴. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول (مقدماتی)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۱-۵-۴-۲. پذیرش (Enrolment) شرکت کنندگان و ایجاد بیویانک و ذخیره نمونه‌های بیولوژیک	۵۰	چک لیست ارزیابی کارگاه دوم (پیشرفته)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۱-۵-۵. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول (مقدماتی)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۱-۵-۵-۲. پذیرش (Enrolment) شرکت کنندگان و ایجاد بیویانک و ذخیره نمونه‌های بیولوژیک	۵۰	چک لیست ارزیابی کارگاه دوم (پیشرفته)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۱-۵-۶. آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه‌های عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی	۵۰	چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول (مقدماتی)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۱-۵-۶-۲. پذیرش (Enrolment) شرکت کنندگان و ایجاد بیویانک و ذخیره نمونه‌های بیولوژیک	۵۰	چک لیست ارزیابی کارگاه دوم (پیشرفته)	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۱-۵-۷. تعیین اولویت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها	۱۵	شیوه نامه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۲/۳۱	✓	
							۲۱-۵-۷-۱. تدوین شیوه نامه تعیین اولویت‌های تحقیقاتی	۵	نامه به کلیه معاونین پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۱۰	✓	
							۲۱-۵-۷-۲. ابلاغ به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور	۵	ارایه لیست اولویت‌های تحقیقاتی اولیه	۹۶/۰۳/۱۰	۹۶/۱۰/۳۰	✓	✓
							۲۱-۵-۷-۳. تعیین اولویت‌های تحقیقاتی بر اساس شیوه‌نامه توسط هر دانشگاه	۵۰	صورت جلسه شورای پژوهشی دانشگاه	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۱۱/۳۰	✓	✓
							۲۱-۵-۷-۴. ارایه لیست نهایی مورد تایید شورای پژوهشی دانشگاه	۲۵	نامه منضم به لیست نهایی	۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۱۲/۱۵	✓	✓
							۲۱-۵-۷-۵. ارسال لیست اولویت‌های تحقیقاتی مصوب به معاونت تحقیقات و فناوری	۵					

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
		✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	فراخوان آرسالی جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات در حوزه ارزشیابی از ذی نفعان و صاحبان نظر، جمع بندی و بررسی کارشناسی بازخوردهای دریافتی	۵	۱-۸-۵-۲۱. فراخوان سالانه دریافت انتقادات و پیشنهادات در حوزه ارزشیابی	۱۵	۸-۵-۲۱. ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور				
		✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	صورتجلسات	۵	۲-۸-۵-۲۱. بازنگری راهنمای ارزشیابی و سایر فرم‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط						
		✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	مکاتبات انجام شده با دانشگاه‌ها و اطلاع‌رسانی جامع در خصوص برنامه سالانه ارزشیابی و تغییر احتمالی روندها و شاخص‌ها به گروه‌های هدف	۱۰	۳-۸-۵-۲۱. اطلاع‌رسانی برنامه سالانه ارزشیابی						
		✓	۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	مکاتبات با معاونت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و صورتجلسات	۵	۴-۸-۵-۲۱. به روزرسانی اطلاعات کارشناسان رابط دانشگاه‌ها در بانک اطلاعاتی مربوطه						
		✓	۹۶/۰۶/۲۰	۹۶/۰۲/۰۱	آدرس وب	۵	۵-۸-۵-۲۱. طراحی سامانه تحت وب ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی						
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	آدرس وب و پرینت اسکرین صفحات مرتبط	۱۰	۶-۸-۵-۲۱. به روزرسانی دسترسی کارشناسان و مدیران کاربر در ستاد و دانشگاه‌ها						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	صورتجلسات	۱۰	۷-۸-۵-۲۱. بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات احتمالی و رفع چالش‌ها						
		✓	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۴/۰۱	مکاتبات	۲۰	۸-۸-۵-۲۱. تمهید و انجام همزمان ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص‌های بین‌المللی						
		✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۵/۰۱	آدرس وب جهت ورود اطلاعات دانشگاه‌ها	۱۰	۹-۸-۵-۲۱. جمع آوری اطلاعات سامانه ارزشیابی دانشگاه‌ها با مشارکت گروه‌های هدف						
		✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۴/۰۱	صورتجلسات داوری مستندات آرایه شده در سامانه بر اساس شاخص‌های مورد انتظار و دستورالعمل‌های مرتبط	۵	۱۰-۸-۵-۲۱. داوری مستندات آرایه شده در سامانه						
		✓	۹۶/۱۰/۲۰	۹۶/۱۰/۰۱	مکاتبات انجام شده	۵	۱۱-۸-۵-۲۱. رسیدگی به ابهامات و اشکالات احتمالی در خصوص نتایج اولیه داوری شاخص‌ها						
		✓	۹۶/۱۱/۲۰	۹۶/۱۱/۰۱	ارایه نتایج آنلاین ارزشیابی	۵	۱۲-۸-۵-۲۱. نهایی نمودن نتایج ارزشیابی براساس اطلاعات مورد تایید						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	ارایه نتایج آنلاین ارزشیابی	۵	۱۳-۸-۵-۲۱. اعلام نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌ها برحسب تیب و به تفکیک هر یک از محورها و شاخص‌های مورد انتظار						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	مکاتبات انجام شده	۱۰	۱۴-۸-۵-۲۱. پاسخدهی در خصوص گزارش‌ها و نتایج کاربردی به سایر کاربران نتایج نظیر وزارت علوم، جشنواره رازی و امثالهم						
		✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	مکاتبات انجام شده	۵	۱-۹-۵-۲۱. اطلاع‌رسانی جامع در خصوص برنامه سالانه ارزشیابی مراکز تحقیقات به ذینفعان و گروه هدف	۱۵	۹-۵-۲۱. ارزشیابی سالیانه فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور				
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	آدرس وب	۲۰	۲-۹-۵-۲۱. طراحی سامانه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی						
		✓	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۴/۰۱	آدرس وب	۱۰	۳-۹-۵-۲۱. به‌روزرسانی دسترسی مراکز تحقیقات و مدیران ستاد و دانشگاه‌ها جهت انجام فرایندهای تحت وب ارزشیابی						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۵/۰۱	آدرس وب و کاربری داوران	۲۰	۴-۹-۵-۲۱. داوری مکانیزه مراکز تحقیقات تحت وب						
		✓	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۷/۰۱	صورتجلسات	۵	۵-۹-۵-۲۱. انجام داوری شاخص‌های مربوطه در کمیته تخصصی ارزشیابی						
		✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۸/۰۱	ارایه نتایج آنلاین ارزشیابی	۵	۶-۹-۵-۲۱. اعلام نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات و رتبه‌بندی مراکز تحقیقات بر اساس گروه‌های ۶گانه ارزشیابی						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	مکاتبات	۵	۷-۹-۵-۲۱. ارایه بازخورد به مراکز تحقیقات بر اساس نتایج ارزشیابی سالیانه						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۸/۰۱	گزارشات تدوین شده	۵	۸-۹-۵-۲۱. تدوین گزارش‌های نتایج ارزشیابی برای سیاستگذاران و ذی‌نفعان						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۸/۰۱	صورتجلسات	۵	۹-۵-۲۱. بازنگری سالیانه راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقات						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۸/۰۱	آدرس وب	۱۰	۱۰-۹-۵-۲۱. بازنگری و به روزرسانی سامانه جامع اطلاعات پژوهشی کشور (بخش ارزشیابی مراکز تحقیقاتی)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	ابلاغ اعتبار	۳۰	۱۱-۹-۵-۲۱. کمک مالی به مراکز تحقیقات علوم پزشکی ارزشیابی شده						
		✓	۹۶/۰۳/۳۰	۹۶/۰۲/۰۱	مکاتبات انجام شده	۶	۱-۱۰-۵-۲۱. ابلاغ و اطلاع رسانی دستورالعمل ارزشیابی کیفی فعالیتهای پژوهشی	۱۰	۱۰-۵-۲۱. اجرای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور به شیوه peer review				
		✓	۹۶/۰۶/۳۰	۹۶/۰۳/۳۰	آدرس وب	۶	۲-۱۰-۵-۲۱. طراحی سامانه ارزشیابی کیفی						
		✓	۹۶/۰۴/۳۰	۹۶/۰۳/۳۰	آدرس وب	۸	۳-۱۰-۵-۲۱. تهیه بانک اطلاعات داوران						
		✓	۹۶/۰۵/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش کارگاه	۸	۴-۱۰-۵-۲۱. برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارشناسان مسئول ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی						
		✓	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۷/۰۱	صورتجلسات	۱۰	۵-۱۰-۵-۲۱. برگزاری جلسات توجیهی جهت داوران						
		✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۷/۱۵	صورتجلسات	۱۰	۶-۱۰-۵-۲۱. انجام ارزیابی کیفی در مراکز منتخب بالینی و بیومدیکال (۲۰٪ مراکز)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	گزارش تهیه شده	۱۰	۷-۱۰-۵-۲۱. تهیه گزارش ارزشیابی کیفی						
		✓	۹۶/۱۲/۱۶	۹۶/۱۲/۱۵	مکاتبات	۱۰	۸-۱۰-۵-۲۱. ارایه بازخورد به مراکز تحقیقاتی						
		✓	۹۶/۰۳/۳۰	۹۶/۰۲/۰۱	صورتجلسات	۱۰	۱۰-۱۱-۵-۲۱. انتخاب پژوهشکده‌ها و مراکز تحت پوشش آنها جهت ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی	۵	۱۱-۵-۲۱. ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی پژوهشکده‌های علوم پزشکی				
		✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۵/۰۱	آدرس وب	۱۰	۲-۱۱-۵-۲۱. ادامه و تکمیل طراحی سامانه ارزشیابی آنلاین پژوهشکده‌های علوم پزشکی						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۱۰/۰۱	آدرس وب	۱۰	۳-۱۱-۵-۲۱. انجام ارزشیابی آنلاین فعالیت‌های پژوهشی						
		✓	۹۶/۱۲/۱۰	۹۶/۱۲/۰۱	ارایه نتایج آنلاین ارزشیابی	۳۰	۴-۱۱-۵-۲۱. اعلام نتایج ارزشیابی، پاسخ به اعتراضات و رفع نقایص						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۱۱	ارایه نتایج رتبه بندی	۵۰	۵-۱۱-۵-۲۱. رتبه‌بندی پژوهشکده‌های علوم پزشکی و اطلاع‌رسانی به ذینفعان						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	نامه‌ها و گزارشات بازبدها و جلسات	۲۰	۱-۱۲-۵-۲۱. نظارت بر فعالیت شبکه‌های تحقیقاتی (۱۸ شبکه)	۵	۱۲-۵-۲۱. حمایت از شبکه‌های فعال تحقیقات علوم پزشکی				
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	مستندات ابلاغ اعتبار	۳۰	۲-۱۲-۵-۲۱. کمک مالی به شبکه‌های تحقیقاتی فعال بر اساس گزارش عملکرد (۴ شبکه)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	مستندات ابلاغ اعتبار	۱۰	۳-۱۲-۵-۲۱. کمک مالی به طرح‌های ارسالی چندمرکزی شبکه‌های فعال (۴ شبکه)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	مستندات ابلاغ اعتبار	۲۰	۴-۱۲-۵-۲۱. کمک مالی به فعالیتهای زیرساختی در شبکه‌های تحقیقاتی (۱۸ شبکه)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	ارایه فرم و دستورالعمل	۳۰	۵-۱۲-۵-۲۱. تکمیل شاخص‌ها و مدل ارزیابی شبکه‌های تحقیقاتی						
		✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۳/۰۱	ارایه نتایج	۱۰	۶-۱۲-۵-۲۱. ارزشیابی پایلوت شبکه‌های تحقیقات علوم پزشکی کشور						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۰۲/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۱۰	۱-۱۳-۵-۲۱. رصد رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام‌های رتبه بندی داخلی و خارجی و انتشار نتایج آن	۵	۱۳-۵-۲۱. رصد علم و فناوری علوم پزشکی کشور				
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۰۲/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۳۰	۲-۱۳-۵-۲۱. پایش مستمر روند تولید علم علوم پزشکی کشور و طراحی و اجرای مداخلات لازم برای ارتقای آن						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۰۲/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۲۰	۳-۱۳-۵-۲۱. شناسایی و معرفی مقالات و پژوهشگران برتر کشور در حوزه علوم پزشکی						

حوزه تحقیقات و فناوری

هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	سازمان		
						۲۱-۱۳-۴-۵. سنجش و انتشار شاخص‌های علم سنجی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور	۲۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓				
						۲۱-۵-۱۳-۵. تهیه نقشه توانمندی‌های تحقیقاتی ویژه کشور در عرصه علوم پزشکی	۲۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓				
						۲۱-۱۳-۵-۶. انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای وضعیت علم و فناوری علوم پزشکی کشور	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓				
				۲۱-۵-۱۴-۱. اعتباربخشی کمیته‌های اخلاق در پژوهش واجد شرایط متقاضی	۵	۲۱-۱۴-۵-۲. ارزشیابی و رتبه‌بندی کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی	۲۰	لیست اسامی کمیته‌های مصوب	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓				
			۲۱-۱۴-۵-۳. ارزشیابی و رتبه‌بندی کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی			۲۰	لیست نتایج ارزشیابی	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓					
			۲۱-۵-۱۴-۳. نظارت و ارزیابی روند اجرای کارآزمایی‌های بالینی در دست اجرا توسط کمیته‌های اخلاق			۲۰	لیست طرح‌های نظارت شده (انتخاب تصادفی ۲۵٪ از طرح‌های ۱- (پژوهشی یا پایان‌نامه‌ها گزارش نظارت‌های انجام شده بر طرح‌ها یا پایان‌نامه‌ها (مکاتبات ۲- (و گزارش ناظر اخلاقی	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓		✓			
			۲۱-۵-۱۴-۴. رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع شده			۴۰	گزارشی از فعالیت‌های انجام شده- به دلیل محرمانه بودن مکاتبات امکان بارگذاری مستندات وجود ندارد.	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓					
			۲۱-۵-۱۵. استانداردسازی دستورالعمل‌های اخلاق در پژوهش کشور	۳.۵	۲۱-۵-۱۵-۱. ابلاغ دستورالعمل اخلاقی برای پژوهش‌های حوزه سلامت جنسی	۱۵	دستورالعمل نهایی و ابلاغیه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓					
					۲۱-۵-۱۵-۲. تشکیل صندوق ضمانت کارآزمایی‌های بالینی	۲۰	مکاتبات	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓					
					۲۱-۵-۱۵-۳. ابلاغ راهنمای جدید کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی	۱۵	دستورالعمل نهایی و ابلاغیه	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۶/۳۰	✓					
					۲۱-۵-۱۵-۴. ابلاغ راهنمای اخلاقی نحوه استفاده پژوهشی از داده‌های عمومی نظام سلامت	۱۵	دستورالعمل نهایی و ابلاغیه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓					
					۲۱-۵-۱۵-۵. ابلاغ دستورالعمل ملی حمایت از مالکیت معنوی اختراعات و تولیدات زیست پزشکی	۱۰	دستورالعمل نهایی و ابلاغیه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓					
					۲۱-۵-۱۵-۶. انتشار مجموعه دستورالعمل‌های اخلاق در پژوهش	۲۵	فایل کتاب	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓					
					۲۱-۵-۱۶-۱. راه‌اندازی پورتال ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی	۴۰	آدرس پورتال	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓					
			۲۱-۵-۱۶-۲. طراحی برنامه آموزشی آنلاین اخلاق در انتشار آثار پژوهشی	۲۰	لینک برنامه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓							
			۲۱-۵-۱۶-۳. اجرای آزمایشی برنامه رصد ملی رعایت استانداردهای اخلاقی در انجام پژوهش‌های زیست پزشکی	۴۰	گزارش فعالیت‌ها	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓							
		۲۱-۶-۱. افزایش مشاهده‌پذیری (Visibility) مجلات دانشگاه در سامانه‌های ثانویه مانند DOAJ و Google Scholar	۱۰	۲۱-۶-۱. افزایش مشاهده‌پذیری (Visibility) مجلات دانشگاه در سامانه‌های ثانویه مانند DOAJ و Google Scholar	۵۰	۲۱-۶-۱-۱. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن‌ها برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه اول)	۷	Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۱- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- Open Repository لینک سامانه ۳- مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱		✓	✓		
						۲۱-۶-۱-۲. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه اول)	۷	Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۱- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- Open Repository لینک سامانه ۳- مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓			
						۲۱-۶-۱-۳. تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repository های دانشگاه‌ها (سه ماهه اول)	۱۱	Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۱- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- Open Repository لینک سامانه ۳- مکتوب تعداد منابع آن به	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓	✓			

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
✓	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۷	۲۱-۱-۶-۴. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن‌ها برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه دوم)						
✓	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۷	۲۱-۱-۵. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه دوم)						
✓	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۱۱	۲۱-۱-۶. تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repositoryهای دانشگاه‌ها (سه ماهه دوم)						
✓	✓		۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۷	۲۱-۱-۷. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن‌ها برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه سوم)						
✓	✓		۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۷	۲۱-۱-۸. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه سوم)						
✓	✓		۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۱۱	۲۱-۱-۹. تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repositoryهای دانشگاه‌ها (سه ماهه سوم)						
✓	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۷	۲۱-۱-۱۰. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در Google Scholar و ارتقای Visibility مجلات در آن‌ها برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه چهارم)						
✓	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۷	۲۱-۱-۱۱. تکمیل پوشش مقالات مجلات دانشگاه در DOAJ برای دانشگاه‌های واجد مجله (سه ماهه چهارم)						
✓	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	۱- Google Scholar لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۲- DOAJ لینک صفحه مجلات دانشگاه در ۳- دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه مکتوب تعداد منابع آن به	۱۱	۲۱-۱-۱۲. تکمیل پوشش مقالات و مستندات دانشگاه در Open Access Repositoryهای دانشگاه‌ها (سه ماهه چهارم)						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	گزارش برگزاری کارگاه‌ها	۴۰	۲۱-۲-۱. برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی سردبیران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخص‌های مربوطه	۵۰	۲۱-۲-۲. توانمندسازی اعضای هیأت تحریریه و داوران مجلات پزشکی				
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	گزارش برگزاری کارگاه‌ها	۳۰	۲۱-۲-۲. برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی داوران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخص‌های مربوطه						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	گزارش برگزاری کارگاه‌ها	۳۰	۲۱-۲-۳. برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی مدیران مجلات پزشکی برای ارتقای کیفی مجلات و شاخص‌های مربوطه						
		✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۱/۱۵	ارایه گزارش مربوطه	۲۰	۲۱-۱-۷-۱. تدوین محتوای سه مستند	۵۰	۲۱-۷-۱. ساخت مستند	۱۳	۲۱-۷. توسعه پژوهش‌های		

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	مجموعه			
	بین‌المللی حوزه سلامت نسبت به کل پژوهش‌های سلامت (بر اساس شاخص Int. collaboration در گزارش سالیانه SCImago)	۲۰	چندرسانه‌ای با هدف آموزش توسعه تعاملات بین‌المللی در پژوهش	۲۰	۲۰-۷-۲۱. برقراری تعامل با محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم	۲۰	۲۰-۷-۲۱. ۱-۲-۷-۲۱. شناسایی محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱	✓					
					۲۰-۷-۲۱. دعوت از محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم برای مشارکت در طرح‌های پژوهشی	۴۰	۲۰-۷-۲۱. ۳-۱-۷-۲۱. سفارش ساخت سه مستند	۴۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۷/۳۰	✓			✓		
					۲۰-۷-۲۱. ۳-۲-۷-۲۱. رانداندازی پورتال معرفی محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم که تمایل به همکاری در طرح‌های پژوهشی در ایران دارند	۲۰	۲۰-۷-۲۱. ۴-۱-۷-۲۱. ارزیابی مستند و ارایه بازخورد	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۰۸/۳۰	✓			✓		
					۲۰-۷-۲۱. ۳-۳-۷-۲۱. برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	۲۰-۷-۲۱. ۵-۱-۷-۲۱. نهایی‌سازی مستند و انتشار آن	۲۰	لینک مستند در وب سایت مؤسسه نیماد	۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۰۱	✓			✓		
					۲۰-۷-۲۱. ۳-۳-۷-۲۱. برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	لیست اسامی محققان علوم پزشکی ایرانی مقیم خارج از کشور که محل تولد و اقامت اولیه آنها در شهرستان محل دانشگاه بوده است	۴۰	لیست اسامی محققان علوم پزشکی ایرانی مقیم خارج از کشور که محل تولد و اقامت اولیه آنها در شهرستان محل دانشگاه بوده است	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۱/۰۱	✓			✓	✓	
					۲۰-۷-۲۱. ۳-۳-۷-۲۱. برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	فهرست مکاتبات (شامل معرفی وب سایت مؤسسه نیماد بخش شبکه‌های علمی و بین‌المللی)	۴۰	فهرست مکاتبات (شامل معرفی وب سایت مؤسسه نیماد بخش شبکه‌های علمی و بین‌المللی)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۱/۰۱	✓			✓	✓	
					۲۰-۷-۲۱. ۳-۳-۷-۲۱. برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	پورتال print screen	۲۰	پورتال print screen	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
					۲۰-۷-۲۱. ۳-۳-۷-۲۱. برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	گزارش اقدامات انجام شده	۲۰	گزارش اقدامات انجام شده	۹۶/۱۰/۰۱	۹۶/۱۰/۳۰	✓			✓		
					۲۰-۷-۲۱. ۳-۳-۷-۲۱. برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	گزارش اقدامات انجام شده	۲۰	گزارش اقدامات انجام شده	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
					۲۰-۷-۲۱. ۳-۳-۷-۲۱. برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	گزارش کارگاه بر اساس شیوه‌نامه برگزاری توسط ستاد	۲۵	گزارش کارگاه بر اساس شیوه‌نامه برگزاری توسط ستاد	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
					۲۰-۷-۲۱. ۳-۳-۷-۲۱. برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	گزارش کارگاه بر اساس شیوه‌نامه برگزاری توسط ستاد	۲۵	گزارش کارگاه بر اساس شیوه‌نامه برگزاری توسط ستاد	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
					۲۰-۷-۲۱. ۳-۳-۷-۲۱. برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	پورتال print screen	۱۰	پورتال print screen	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
					۲۰-۷-۲۱. ۳-۳-۷-۲۱. برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کلان مناطق (۱۰ کارگاه)	۲۵	گزارش کارگاه بر اساس شیوه‌نامه برگزاری توسط ستاد	۲۵	گزارش کارگاه بر اساس شیوه‌نامه برگزاری توسط ستاد	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
					۲۰-۷-۲۱. توسعه و تکمیل ۱۰ آزمایشگاه تحقیقات جامع موجود و رانداندازی و تکمیل ۱۰ آزمایشگاه تحقیقات جامع جدید	۱۰۰	۱-۸-۲۱. توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات علوم پزشکی	۱۰	۱-۸-۲۱. ۱-۱-۸-۲۱. کمک مالی به شبکه آزمایشگاه‌های جامع در دانشگاه‌های تپ پک	۲۵	۱-۸-۲۱. ۱-۱-۸-۲۱. کمک مالی به شبکه آزمایشگاه‌های جامع در دانشگاه‌های تپ پک	۲۵	نامه ابلاغ اعتبار (۱۰ آزمایشگاه)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓	
	۱-۸-۲۱. ۲-۱-۸-۲۱. گزارش بهره‌برداری از آزمایشگاه‌های تحقیقات جامع موجود	۱۰	۱-۸-۲۱. ۲-۱-۸-۲۱. گزارش بهره‌برداری از آزمایشگاه‌های تحقیقات جامع موجود	۱۰					ارایه گزارش دانشگاه مبنی بر ارایه خدمات آزمایشگاهی	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
	۱-۸-۲۱. ۳-۱-۸-۲۱. گزارش کمک مالی به دانشگاه‌های تپ ۲ و ۳	۵	۱-۸-۲۱. ۳-۱-۸-۲۱. گزارش کمک مالی به دانشگاه‌های تپ ۲ و ۳	۵					نامه ابلاغ اعتبار (۶ مورد)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
	۱-۸-۲۱. ۴-۱-۸-۲۱. گزارش تکمیل بانک مواد اولیه و مصرفی آزمایشگاهها	۱۰	۱-۸-۲۱. ۴-۱-۸-۲۱. گزارش تکمیل بانک مواد اولیه و مصرفی آزمایشگاهها	۱۰					مکاتبات انجام شده	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
	۱-۸-۲۱. ۵-۱-۸-۲۱. گزارش اعطای مجوز تأسیس آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات جدید	۵	۱-۸-۲۱. ۵-۱-۸-۲۱. گزارش اعطای مجوز تأسیس آزمایشگاه‌های جامع تحقیقات جدید	۵					مکاتبات و صورتجلسات (۵ مجوز)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
	۱-۸-۲۱. ۶-۱-۸-۲۱. گزارش کمک مالی به آزمایشگاه‌های جدید تأسیس	۵	۱-۸-۲۱. ۶-۱-۸-۲۱. گزارش کمک مالی به آزمایشگاه‌های جدید تأسیس	۵					نامه ابلاغ اعتبار (۱۱ مورد)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
	۱-۸-۲۱. ۷-۱-۸-۲۱. گزارش رانداندازی آزمایشگاه‌های جدید	۱۰	۱-۸-۲۱. ۷-۱-۸-۲۱. گزارش رانداندازی آزمایشگاه‌های جدید	۱۰					نتایج ارزیابی دانشگاهها (۵ مورد مشخص شده و ۵ مورد دیگر بر اساس نتایج ارزیابی دانشگاهها مشخص خواهد شد)- درخواست دانشگاه مبنی بر اعلام آمادگی جهت رانداندازی آزمایشگاه	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
	۱-۸-۲۱. ۸-۱-۸-۲۱. گزارش کمک مالی ویژه جهت رانداندازی دستگاه‌های جدید	۵	۱-۸-۲۱. ۸-۱-۸-۲۱. گزارش کمک مالی ویژه جهت رانداندازی دستگاه‌های جدید	۵					نامه ابلاغ اعتبار (۵ دستگاه)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
	۱-۸-۲۱. ۹-۱-۸-۲۱. گزارش ایجاد هماهنگی بین شبکه آزمایشگاه‌های تحقیقات جامع	۲	۱-۸-۲۱. ۹-۱-۸-۲۱. گزارش ایجاد هماهنگی بین شبکه آزمایشگاه‌های تحقیقات جامع	۲					صورتجلسات (۱۲ جلسه)	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
	۱-۸-۲۱. ۱۰-۱-۸-۲۱. گزارش نهایی سازی و ابلاغ دستورالعمل یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی در شبکه آزمایشگاه‌های جامع	۵	۱-۸-۲۱. ۱۰-۱-۸-۲۱. گزارش نهایی سازی و ابلاغ دستورالعمل یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی در شبکه آزمایشگاه‌های جامع	۵					دستورالعمل ابلاغ شده	۹۶/۱۱/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵	✓			✓		
	۱-۹-۲۱. افزایش طرح‌های پژوهشی ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم	۷	۱-۹-۲۱. افزایش طرح‌های پژوهشی ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم	۷					ارایه گزارش علمکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۹۶/۰۱/۱۵	۹۶/۰۱/۳۱	✓			✓		

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
		✓	۹۶/۰۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۵	۲۱-۹-۱-۲۰. بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی		طرح‌های پژوهشی ملی و فرادانشگاهی با تأکید بر پزشکی فردمحور		پزشکی		
		✓	۹۶/۰۲/۲۰	۹۶/۰۲/۱۶	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۳	۲۱-۹-۱-۳۰. انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه						
		✓	۹۶/۰۳/۰۵	۹۶/۰۲/۲۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۳	۲۱-۹-۱-۴۰. کارشناسی اخلاق در پژوهش طرح‌های مصوب						
		✓	۹۶/۰۳/۱۰	۹۶/۰۳/۰۶	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۲	۲۱-۹-۱-۵۰. کارشناسی هزینه طرح‌های مصوب						
		✓	۹۶/۰۳/۲۰	۹۶/۰۳/۱۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۴	۲۱-۹-۱-۶۰. ارسال بازخورد کارشناسی اخلاق و هزینه به متقاضیان اصلی طرح‌های مصوب						
		✓	۹۶/۰۴/۱۰	۹۶/۰۳/۲۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۴	۲۱-۹-۱-۷۰. انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی (PI) طرح‌های برتر						
		✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۳	۲۱-۹-۱-۸۰. فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و فناوریانه فرادانشگاهی (طرح‌های تحقیقاتی اولیه یا Pre-proposal)						
		✓	۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۶	۲۱-۹-۱-۹۰. رتبه بندی طرح‌های تحقیقاتی اولیه (Pre-proposal)						
		✓	۹۶/۰۴/۱۵	۹۶/۰۴/۰۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۵	۲۱-۹-۱-۱۰۰. بررسی نتایج و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی						
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۴/۱۶	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۳	۲۱-۹-۱-۱۱۰. انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه						
		✓	۹۵/۰۵/۲۰	۹۵/۰۵/۰۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۳	۲۱-۹-۱-۱۲۰. فراخوان ارسال طرح کامل (full proposal)						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۵/۲۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۶	۲۱-۹-۱-۱۳۰. داوری علمی (peer-review) طرح‌های کامل						
		✓	۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۷/۰۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۵	۲۱-۹-۱-۱۴۰. بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی						
		✓	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۷/۱۶	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۳	۲۱-۹-۱-۱۵۰. انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه						
		✓	۹۶/۰۸/۲۰	۹۶/۰۸/۰۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۳	۲۱-۹-۱-۱۶۰. کارشناسی اخلاق در پژوهش طرح‌های مصوب						
		✓	۹۶/۰۸/۲۵	۹۶/۰۸/۲۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۲	۲۱-۹-۱-۱۷۰. کارشناسی هزینه طرح‌های مصوب						
		✓	۹۶/۰۹/۱۰	۹۶/۰۸/۲۶	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۴	۲۱-۹-۱-۱۸۰. ارسال بازخورد کارشناسی اخلاق و هزینه به متقاضیان اصلی طرح‌های مصوب						
		✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۱۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۴	۲۱-۹-۱-۱۹۰. انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی (PI) طرح‌های برتر						
		✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۸/۰۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۳	۲۱-۹-۱-۲۰۰. فراخوان حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و فناوریانه فرادانشگاهی (طرح‌های تحقیقاتی اولیه یا Pre-proposal)						
		✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۶	۲۱-۹-۱-۲۱۰. رتبه بندی طرح‌های تحقیقاتی اولیه (Pre-proposal)						
		✓	۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۵	۲۱-۹-۱-۲۲۰. بررسی نتایج و انتخاب طرح‌های برتر در جلسات کمیته‌های تخصصی						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۱۰/۱۶	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۳	۲۱-۹-۱-۲۳۰. انتخاب طرح‌های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه						
		✓	۹۵/۱۱/۲۰	۹۵/۱۱/۰۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۳	۲۱-۹-۱-۲۴۰. فراخوان ارسال طرح کامل (full proposal)						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۲۱	ارایه گزارش عملکرد (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۶	فعالیت علمی (peer- review) طرح‌های کامل						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	مکاتبات و ابلاغ اعتبار مربوطه	۱۰۰	۱-۲-۹-۲۱. کمک مالی به پژوهش‌های مرتبط با «اخلاق در پژوهش»	۱۰	۲-۹-۲۱. حمایت و تقویت پژوهش‌های بنیادی- کاربردی مرتبط با اخلاق در پژوهش				
✓	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	ارایه تفاهم نامه یا قرارداد برنامه ثبت با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و یا دانشگاه	۱۰	۱-۳-۹-۲۱. راهاندازی برنامه‌های جدید ثبت (گزارش شش ماهه اول)	۳۰	۳-۹-۲۱. برنامه ملی ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت				
		✓	۹۶/۰۹/۳۱	۹۶/۰۹/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۱۰	۲-۳-۹-۲۱. تشکیل کارگروه ملی سیاست‌گذاری و تشکیل جلسات برنامه توسعه برنامه‌های ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت						
✓	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	مجوز از سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت به آدرس http://www.ircmc.ir (الصاق مجوز سامانه آموزش مداوم جهت کارگاه ثبت در سامانه برنامه عملیاتی شرط لازم کسب امتیاز کارگاه برنامه ثبت خواهد بود.)	۱۵	۳-۳-۹-۲۱. برگزاری کارگاه‌های ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	مجوز همایش ثبت بیماری	۱۰	۴-۳-۹-۲۱. برگزاری همایش ملی ثبت بیماری‌ها						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	گزارش ارزشیابی	۲۰	۵-۳-۹-۲۱. ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه‌های ثبت						
✓	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	ارایه تفاهم نامه یا قرارداد برنامه ثبت با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و یا دانشگاه	۱۰	۶-۳-۹-۲۱. راهاندازی برنامه‌های جدید ثبت (گزارش شش ماهه دوم)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	متن قرارداد و سند ابلاغ اعتبار اجرای ثبت بیماری	۲۵	۷-۱-۹-۲۱. حمایت از ۴۰ برنامه مصوب معاونت تحقیقات						
		✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	آیین‌نامه	۲۰	۱-۱-۱-۰-۲۱. تدوین آیین‌نامه اهدای گرانت‌های تحقیقاتی به اساتید دانشگاهها جهت پرورش دانشجویان پژوهشگر (همشاپروزی)	۳۰	۱-۱-۰-۲۱. راهاندازی واحد همشاپروزی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران	۵	۱۰-۲۱. افزایش تحقیقات دانشجویی غیربایان‌نامه‌ای (منجر به چاپ مقاله نمایه شده در ISI و WOS یا MEDLINE)		
✓	✓	✓	۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	نامه فراخوان ستاد و اطلاعیه فراخوان دانشگاه ۲- لینک خبر ۱- مربوطه در وب سایت دانشگاه	۱۰	۲-۱-۱۰-۲۱. فراخوان گرانت‌های تحقیقاتی و دریافت پروپوزال متقاضیان						
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	گزارش مربوطه (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۱۵	۳-۱-۱۰-۲۱. داوری علمی پروپوزال‌ها و انتخاب برگزیدگان						
		✓	۹۶/۰۶/۳۰	۹۶/۰۵/۰۱	گزارش مربوطه	۱۵	۴-۱-۱۰-۲۱. انعقاد قرارداد با برگزیدگان و نظارت بر انجام آن						
✓	✓	✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۸/۰۱	نامه فراخوان ستاد و اطلاعیه فراخوان دانشگاه ۲- لینک خبر ۱- مربوطه در وب سایت دانشگاه	۱۰	۵-۱-۱۰-۲۱. فراخوان گرانت‌های تحقیقاتی و دریافت پروپوزال متقاضیان						
		✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	گزارش مربوطه (با حفظ محرمانگی اطلاعات)	۱۵	۶-۱-۱۰-۲۱. داوری علمی پروپوزال‌ها و انتخاب برگزیدگان						
		✓	۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۱۰/۰۱	گزارش مربوطه	۱۵	۷-۱-۱۰-۲۱. انعقاد قرارداد با برگزیدگان و نظارت بر انجام آن						
		✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۸/۰۱	گزارش مربوطه	۵	۱-۲-۱۰-۲۱. ارزیابی و انتخاب دانشگاه میزبان ۱۹مین کنگره ملی و بین‌المللی تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۹۶	۷۰	۲-۱۰-۲۱. توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات دانشجویی				
		✓	۹۶/۱۲/۲۹	۹۶/۱۰/۰۱	گزارش مربوطه	۲	۲-۲-۱۰-۲۱. بازدید از دانشگاه میزبان ۱۹مین کنگره ملی و بین‌المللی تحقیقات دانشجویی در سال ۱۳۹۶						
✓	✓	✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش مربوطه	۱۱	۳-۲-۱۰-۲۱. برگزاری ۱۸مین کنگره ملی و بین‌المللی تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ع. پ قزوین						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۱۰/۰۱	دستورالعمل	۲	۴-۲-۱۰-۲۱. بازنگری دستورالعمل "امتیازدهی دانشجوی پژوهشگر بند ک استعداد درخشان"						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۱۰/۰۱	بین‌نامه	۵	۵-۲-۱۰-۲۱. بازنگری "بین‌نامه کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی"						
		✓	۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	گزارش مربوطه	۳	۶-۲-۱۰-۲۱. انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه اول						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش مربوطه		۲۱-۱-۰۷. انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه دوم						
		✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	گزارش مربوطه		۲۱-۱-۰۸. انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه سوم						
		✓	۹۶/۱۲/۲۹	۹۶/۱۲/۰۱	گزارش مربوطه		۲۱-۱-۰۹. انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه چهارم						
		✓	۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	پورتال print screen	۲	۲۱-۱۰-۰۱. روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه اول						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	پورتال print screen		۲۱-۱۰-۰۱۱. روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه دوم						
		✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	پورتال print screen		۲۱-۱۰-۰۱۲. روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه سوم						
		✓	۹۶/۱۲/۲۹	۹۶/۱۲/۰۱	پورتال print screen		۲۱-۱۰-۰۱۳. روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی سه ماهه چهارم						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۱۰/۰۱	گزارش مربوطه	۷	۲۱-۱۰-۰۱۴. بروزرسانی اطلاعات سرپرستان، کارشناسان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	گزارش مربوطه	۲	۲۱-۱۰-۰۱۵. برگزاری جلسات با دبیران و سرپرستان دفاتر دانشجویی دانشگاهها						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	گزارش مربوطه	۳	۲۱-۱۰-۰۱۶. برگزاری جلسات با اعضای شورای سیاستگذاری و تصمیم گیری در مورد سیاستهای دفتر کشوری						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	گزارش مربوطه	۲	۲۱-۱۰-۰۱۷. تهیه گزارش عملکرد سالانه دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی						
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	نامه ابلاغ اعتبار	۷	۲۱-۱۰-۰۱۸. حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاهها سه ماهه اول						
		✓	۹۶/۰۷/۳۱	۹۶/۰۷/۰۱	نامه ابلاغ اعتبار		۲۱-۱۰-۰۱۹. حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاهها سه ماهه دوم						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۱۰/۰۱	نامه ابلاغ اعتبار		۲۱-۱۰-۰۲۰. حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاهها سه ماهه سوم						
		✓	۹۶/۱۲/۲۹	۹۶/۱۲/۰۱	نامه ابلاغ اعتبار		۲۱-۱۰-۰۲۱. حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاهها سه ماهه چهارم						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	گزارش مربوطه	۳	۲۱-۱۰-۰۲۲. ساماندهی و ارتقای عملکرد شبکه های همکار منطفقهای دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاهها						
		✓	۹۶/۱۱/۲۹	۹۶/۱۰/۰۱	گزارش مربوطه	۳	۲۱-۱۰-۰۲۳. راه اندازی دفاتر جدید تحقیقات دانشجویی در دانشگاهها						
		✓	۹۶/۱۱/۲۹	۹۶/۱۰/۰۱	گزارش مربوطه	۳	۲۱-۱۰-۰۲۴. بازدید از دفاتر تحقیقات دانشجویی در دانشگاهها						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش مربوطه	۵	۲۱-۱۰-۰۲۵. ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در ارزشیابی سالانه معاونت تحقیقات دانشجویی						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش مربوطه	۵	۲۱-۱۰-۰۲۶. ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در جشنواره رازی						
✓	✓		۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۱/۱۵	صورجلسه بازدید از بیمارستانها - اعلام نیاز دانشگاه به تأسیس واحد بالینی جدید	۲۰	۲۱-۱۱-۰۱. شناسایی بیمارستان های عمومی دانشگاهی واجد شرایط	۶۰	۲۱-۱۱-۰۱. راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان های عمومی دانشگاهی	۱۰	۲۱-۱۱. افزایش تعداد واحدهای توسعه تحقیقات بالینی		
✓	✓		۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	ارایه صورجلسه بازدید از محل تأسیس واحد - ارایه فهرست نیازهای لازم جهت راه اندازی واحدها - نامه دانشگاه مبنی بر اعلام حمایت از واحد بالینی مورد نظر	۲۰	۲۱-۱۱-۰۲. بررسی نیازهای راه اندازی واحد						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	هدف کلی	وزن	هدف کمی	وزن	برنامه	وزن	فعالیت	وزن	نشانگرها	تاریخ شروع	تاریخ پایان	ستادی	دانشگاهی	✓						
✓							۳-۱-۱۱-۲۱. اختصاص اعتبار (از محل درآمد بیمارستان)	۲۰	رونوشت ابلاغ اعتبار ارسالی از دانشگاه	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۶/۳۱		✓	✓						
✓							۴-۱-۱۱-۲۱. راهاندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی جدید	۴۰	گزارش عملکرد	۹۶/۰۷/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓						
✓							۲-۱۱-۲۱. راهاندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌های خصوصی	۱۰	۱-۲-۱۱-۲۱. شناسایی بیمارستان‌های خصوصی واجد شرایط	۲۰	گزارش عملکرد	۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۱/۱۵		✓	✓				
✓							۲-۲-۱۱-۲۱. انجام اقدامات لازم جهت تشویق به راهاندازی واحد	۴۰	گزارش عملکرد	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۴/۰۱		✓	✓						
✓							۳-۲-۱۱-۲۱. راهاندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی جدید در بخش خصوصی	۴۰	مجاز تأیید	۹۶/۰۸/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓	✓						
							۳-۱۱-۲۱. ارزیابی و حمایت از واحدهای توسعه تحقیقات بالینی	۳۰	۱-۳-۱۱-۲۱. بازنگری فرایند ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی	۳۰	فرم و دستورالعملها	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱		✓					
									۲-۳-۱۱-۲۱. گزارش نظارت و ارزشیابی سالانه واحدها (۴۰ واحد)	۶۰	نتایج ارزیابی	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱		✓					
									۳-۳-۱۱-۲۱. گزارش کمک مالی به ۴۵ واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان‌ها	۱۰	مستندات ابلاغ اعتبار	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱		✓					
							۱۲-۲۱. افزایش دسترسی به منابع و پایگاه‌های اطلاعات علمی و پژوهشی	۱۰	۱-۱۲-۲۱. تأمین منابع الکترونیک اطلاعات علمی و ایجاد دسترسی برای دانشگاهها، انجمنها و مؤسسات تابعه	۶۰	۱-۱-۱۲-۲۱. ارزیابی، انتخاب و تأمین منابع اطلاعاتی الکترونیکی علمی و پژوهشی (حداقل ۱۲ مجموعه)	۲۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵				✓	
											۲-۱-۱۲-۲۱. ایجاد دسترسی پایدار به منابع الکترونیکی برای دانشگاهها و مؤسسات تابعه	۲۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵		✓			
✓	۳-۱-۱۲-۲۱. ارزیابی و تحلیل میزان استفاده دانشگاهها از منابع اطلاعاتی	۲۰	ارایه گزارش مربوطه به صورت فصلی	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵						✓	✓								
	۴-۱-۱۲-۲۱. اطلاع‌رسانی دانشگاهها در مورد منابع الکترونیک در دسترس به کاربران	۲۰	۱- ارسال ارایه گزارش طراحی و تکمیل وب سایت کتابخانه دیجیتال ۲- ارسال فرم تکمیل شده ارزشیابی وب‌سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه ۳- ارسال مستندات موارد اطلاع‌رسانی شده در مورد منابع الکترونیک در دسترس به کاربران از طریق درج صحیح و کامل آدرس‌های همه منابع الکترونیک مورد اشتراک در وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه ۴- دسترسی با یک کلیک به وب سایت کتابخانه دیجیتال از سایت اصلی دانشگاه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۵						✓	✓								
	۲-۱۲-۲۱. طراحی، استقرار و به‌روزرسانی محتوای بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی کشور	۲۰	۵-۱-۱۲-۲۱. ارزیابی خرید منابع جدید	۲۰	۱-۲-۱۲-۲۱. طراحی، استقرار و راهاندازی سامانه کتب دانشگاهی علوم پزشکی کشور	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۷/۳۰			✓								
✓					۲-۲-۱۲-۲۱. طراحی، استقرار و راهاندازی بانک اطلاعاتی مقالات علوم پزشکی کشور	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۳/۳۰		✓									
✓					۳-۲-۱۲-۲۱. به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور (سه ماهه اول)	۲	ارایه گزارش تعداد پایان‌نامه‌های وارد شده در سامانه دانشگاهی کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری	۹۶/۰۳/۰۱	۹۶/۰۳/۳۱		✓	✓								
					۴-۲-۱۲-۲۱. طراحی، استقرار و راهاندازی بانک اطلاعاتی طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۴/۳۱		✓									
					۵-۲-۱۲-۲۱. طراحی، استقرار و راهاندازی بانک اطلاعاتی مجلات علوم پزشکی کشور	۱۰	ارایه گزارش مربوطه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۶/۱۵		✓									

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
✓	✓		۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۰۲/۰۱	ویرایش و روزآمد سازی مستمر اطلاعات هویتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارسال لیست به روز شده معاونت آموزشی دانشگاه از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارسال تصویر نامه مربوطه از معاونت آموزشی دانشگاه -۳ ارسال خروجی اکسل فهرست به روز شده سامانه علم سنجی از -۴ اعضای هیأت علمی دانشگاه	۱۰	۲۱-۱۲-۲-۶ به روز رسانی مستمر تعداد و اطلاعات اعضای هیأت علمی در سامانه علم‌سنجی دانشگاه						
✓	✓		۹۶/۰۳/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	تکمیل همه بخش‌های اطلاعاتی اعضای هیأت علمی در سامانه -۱ با پوشش تکمیل حداقل ۹۰٪ تمامی اجزای اطلاعاتی سامانه با اطلاعات صحیح و معتبر و به روزرسانی مداوم آن (طبق الگوی ارایه شده توسط ستاد انجام ویرایش های لازم -۲ روزآمدسازی اطلاعات -۳ پاسخگویی مناسب و بموقع به بازخوردهای اعضای هیأت علمی -۴ در سامانه علم سنجی	۱۰	۲۱-۱۲-۷. تکمیل مستمر بخش‌های اطلاعاتی سامانه علم‌سنجی دانشگاه و پاسخ‌گویی به بازخوردهای ارسالی اعضای هیأت علمی در سامانه						
✓	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۲/۱۵	ارایه گزارش پیشرفت، به روزرسانی و درج شناسه های ResearcherID و Google Scholar و ORCID دانشگاه در سامانه علم سنجی	۱۰	۲۱-۱۲-۸. درج و تکمیل اطلاعات ResearcherID و Google Scholar و ORCID سامانه علم سنجی						
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	ارایه گزارش مربوطه	۵	۲۱-۱۲-۹. طراحی، استقرار و راه‌اندازی سامانه جامع کارگاهها						
✓	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۱/۱۵	ارایه گزارش ماهیانه تعداد خبر تهیه و درج شده در سامانه مذکور	۱۰	۲۱-۱۲-۱۰. تکمیل و به روز رسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح‌های تحقیقاتی						
✓	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	ارایه گزارش تعداد پایان نامه‌های وارد شده در سامانه دانشگاهی کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری	۲	۲۱-۱۲-۱۱. به روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور (سه ماهه دوم)						
		✓	۹۶/۰۷/۳۰	۹۶/۰۷/۱۵	ارایه گزارش مربوطه	۵	۲۱-۱۲-۱۲. تکمیل و به روز رسانی مستمر سامانه مجلات نامعتبر						
✓	✓		۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	ارایه گزارش تعداد پایان نامه‌های وارد شده در سامانه دانشگاهی کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری	۳	۲۱-۱۲-۱۳. به روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور (سه ماهه سوم)						
✓	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	ارایه گزارش تعداد پایان نامه‌های وارد شده در سامانه دانشگاهی کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری	۳	۲۱-۱۲-۱۴. به روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور (سه ماهه چهارم)						
	✓	✓	۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۱/۱۵	گزارش ارزیابی کتابخانه‌ها	۱۰	۲۱-۱۲-۱۵. طراحی، تدوین و استانداردسازی چک لیست ارزیابی کتابخانه‌ها	۲۰	۲۱-۱۲-۳. ارزیابی و ارتقای کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور				
✓	✓		۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مربوطه در سال جاری (سه‌م بودجه اختصاص داده شده به این فعالیت به بودجه معاونت)	۵	۲۱-۱۲-۳-۲. تامین و به روزرسانی منابع اطلاعاتی کتابخانه شامل کتب و ... (سه ماهه اول)						
✓	✓		۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۳/۰۱	ارسال آدرس وب‌سایت -۱ گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل -۲ وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه -۳	۷	۲۱-۱۲-۳-۳. به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه (سه ماهه اول)						
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	ابلاغ چک لیست مربوطه	۱۰	۲۱-۱۲-۴. ابلاغ چک لیست ارزیابی کتابخانه‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور						
		✓	۹۶/۰۵/۳۱	۹۶/۰۵/۰۱	انجام ارزیابی کتابخانه‌ها	۱۰	۲۱-۱۲-۵. انجام ارزیابی کتابخانه‌ها						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
	✓	✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مربوطه در سال جاری	۲۰	۲۱-۱۲-۳-۶ تامین و به روزرسانی منابع اطلاعاتی کتابخانه شامل کتب و ... و سهم آن از بودجه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه						
	✓	✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مربوطه در سال جاری (سهم بودجه اختصاص داده شده به این فعالیت به بودجه معاونت)	۵	۲۱-۱۲-۳-۷ تامین و به روزرسانی منابع اطلاعاتی کتابخانه شامل کتب و ... (سه ماهه دوم)						
	✓	✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	ارسال آدرس وبسایت ۱- گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل ۲- وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه ۳-	۷	۲۱-۱۲-۳-۸ به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه (سه ماهه دوم)						
	✓	✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۸/۱۵	ارایه گزارش وضعیت سالن آموزشی مذکور شامل مساحت، تعداد ایستگاه آموزشی، رایانه متصل به اینترنت، ویدئوپروژکتور و سایر امکانات آموزشی همراه با مشخصات فنی دستگاههای مذکور	۲۰	۲۱-۱۲-۹-۹ تاسیس، تجهیز، توسعه و به روزرسانی سالن آموزش منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه، مطابق استانداردهای مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی						
	✓	✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مربوطه در سال جاری (سهم بودجه اختصاص داده شده به این فعالیت به بودجه معاونت)	۵	۲۱-۱۲-۳-۱۰ تامین و به روزرسانی منابع اطلاعاتی کتابخانه شامل کتب و ... (سه ماهه سوم)						
	✓	✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	ارسال آدرس وبسایت ۱- گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل ۲- وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه ۳-	۷	۲۱-۱۲-۳-۱۱ به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه (سه ماهه سوم)						
	✓	✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مربوطه در سال جاری (سهم بودجه اختصاص داده شده به این فعالیت به بودجه معاونت)	۵	۲۱-۱۲-۳-۱۲ تامین و به روزرسانی منابع اطلاعاتی کتابخانه شامل کتب و ... (سه ماهه چهارم)						
	✓	✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۲/۰۱	ارسال آدرس وبسایت ۱- گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل ۲- وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه ۳-	۷	۲۱-۱۲-۳-۱۳ به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه (سه ماهه چهارم)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	نامه شورای گسترش	۱۰	۲۲-۱-۱-۱ گزارش ارزیابی و اعطای مجوز تاسیس مراکز رشد فناوری دانشگاههای علوم پزشکی (۱۰ متقاضی)	۵۰	۲۲-۱-۱-۱ توسعه و تقویت مراکز رشد فناوری دانشگاههای علوم پزشکی	۲۰	۲۲-۱-۱-۱ توسعه و تقویت ۶۰ مرکز رشد در دانشگاههای علوم پزشکی (بر اساس تعداد شرکت دانش بنیان مستقر در مراکز رشد به تعداد کل مراکز رشد حوزه سلامت)	۵۰	۲۲. ظرفیت سازی (capacity building) در حوزه فناوری های سلامت
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	مکاتبات	۱۰	۲۲-۱-۱-۲ گزارش بازدید و ارزیابی مراکز رشد فناوری دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس آمایش فناوری دانشگاهها (۱۰ منطقه)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	نامه ابلاغ اعتبار	۵	۲۲-۱-۱-۳ گزارش کمک مالی به مراکز رشد فناوری موفق در کسب مجوز دانش بنیان برای شرکتهای مستقر						
		✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۵/۰۱	سامانه print screen	۱۰	۲۲-۱-۱-۴ گزارش طراحی سامانه مدیریت فعالیت مراکز رشد فناوری دانشگاهها						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
		✓	۹۶/۰۳/۱۵	۹۶/۰۳/۰۱	آیین نامه و نامه ابلاغ آن	۵	۲۲-۱-۱-۵. ابلاغ آیین نامه های فعالیت مراکز رشد فناوری دانشگاهها						
		✓	۹۶/۰۹/۱۵	۹۶/۰۶/۱۵	سامانه print screen	۱۰	۲۲-۱-۱-۶. راه اندازی سامانه مدیریت فعالیت های مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی						
✓	✓		۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۰۷/۱۵	تکمیل اطلاعات در سامانه مدیریت فعالیت های مراکز رشد فناوری دانشگاه های علوم پزشکی (ارزیابی ورود اطلاعات توسط admin ستاد)	۱۰	۲۲-۱-۱-۷. ورود اطلاعات توسط مراکز رشد دانشگاهها و گزارشگیری اولیه از پایلوت سامانه مدیریت فعالیت های مراکز رشد						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	تکمیل فرم های ارسالی توسط ستاد	۱۰	۲۲-۱-۱-۸. تدوین اطلس آمایش فناوری سلامت کلان مناطق (با مدیریت دبیران کلان مناطق)						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش مربوطه	۱۰	۲۲-۱-۱-۹. حمایت از توسعه فعالیت های مرکز رشد بین المللی فناوری سلامت کیش (شش ماهه اول)						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۰۷/۰۱	گزارش مربوطه	۱۰	۲۲-۱-۱-۱۰. تدوین اطلس آمایش فناوری سلامت کشور						
✓	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۷/۰۱	ورود اطلاعات شرکت های مستقر در سامانه ستادی (ارزیابی ورود اطلاعات توسط Admin ستادی)	۱۰	۲۲-۱-۱-۱۱. استقرار و توانمندی واحدهای فناور بر اساس اولویت های تعیین شده						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	گزارش مربوطه	۱۰	۲۲-۱-۱-۱۲. حمایت از توسعه فعالیت های مرکز رشد بین المللی فناوری سلامت کیش (شش ماهه دوم)						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش مربوطه	۲۰	۲۲-۱-۱-۱۰. گزارش تشکیل شورای رؤسای کمیته های فناوری دفتر توسعه فناوری سلامت	۲۰	۲۲-۱-۲-۲. تدوین نقشه راه مرکز رشد فناوری دانشگاه				
		✓	۹۶/۰۳/۱۵	۹۶/۲/۱۵	گزارش مربوطه	۲۰	۲۲-۱-۲-۲. تشکیل کمیته تدوین نقشه راه فناوری سلامت						
		✓	۹۶/۰۸/۱۵	۹۶/۰۷/۰۱	نقشه راه و نامه ابلاغ آن	۶۰	۲۲-۱-۲-۲. گزارش تدوین نقشه راه فناوری سلامت						
		✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۱/۱۵	گزارش مربوطه	۱۰	۲۲-۱-۳-۱. تشکیل کمیته مدیریت راه اندازی دفتر همکاری فناوری، هماهنگی و تقسیم کار	۱۰	۲۲-۱-۳-۱. راه اندازی دفتر انتقال فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی کشور (۴ دانشگاه)				
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	گزارش مربوطه	۲۵	۲۲-۱-۳-۲. تدوین مدل راه اندازی دفتر همکاری فناوری در دانشگاهها (ماموریت، سیاست، تامین مالی، منابع انسانی، ساختار)						
		✓	۹۶/۰۴/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	گزارش مربوطه	۱۰	۲۲-۱-۳-۳. نهایی سازی مدل در کمیته و ابلاغ آن به دانشگاهها						
		✓	۹۶/۰۹/۳۱	۹۶/۰۵/۰۱	گزارش مربوطه	۱۵	۲۲-۱-۳-۴. ایجاد ساختار دفتر همکاری فناوری در دانشگاه های منتخب بر اساس مدل ابلاغی						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش مربوطه	۱۵	۲۲-۱-۳-۵. انتخاب، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دفتر همکاری فناوری (شش ماهه اول)						
		✓	۹۶/۱۰/۳۰	۹۶/۰۵/۰۱	ابلاغ آیین نامه و قوانین	۱۵	۲۲-۱-۳-۶. تدوین قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با دفتر دفتر همکاری فناوری و تصویب و ابلاغ آن به دانشگاه						
		✓	۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۵/۰۱	نامه ابلاغ اعتبار و گزارش های مربوطه	۱۰	۲۲-۱-۳-۷. ارایه حمایت های تشویقی به دانشگاه های منتخب (شامل تامین مالی، آموزش، ساختار، فرآیند)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	گزارش مربوطه	۱۵	۲۲-۱-۳-۸. انتخاب، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دفتر همکاری فناوری (شش ماهه دوم)						
✓	✓		۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۰۹/۰۱	ارسال برنامه استراتژیک مرکز رشد (هر مرکز رشد دانشگاه به صورت مستقل) - ۲- اخذ تأییدیه معاونت تحقیقات و فناوری برای اجرای برنامه	۶۰	۲۲-۱-۴-۱. تدوین برنامه استراتژیک ۵ ساله مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور	۵	۲۲-۱-۴-۱. تدوین برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی مرکز رشد فناوری دانشگاه				
✓	✓		۹۶/۱۰/۱۵	۹۶/۰۹/۰۱	ارسال برنامه استراتژیک مرکز رشد (هر مرکز رشد دانشگاه به صورت مستقل) - ۲- اخذ تأییدیه معاونت تحقیقات و فناوری برای اجرای برنامه	۴۰	۲۲-۱-۴-۲. تدوین برنامه عملیاتی یکساله مراکز رشد فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور						
		✓	۹۶/۰۲/۳۱	۹۶/۰۱/۱۵	گزارش مربوطه	۱۵	۲۲-۱-۵-۱. تشکیل کمیته هماهنگی و تقسیم کار	۵	۲۲-۱-۵-۱. تدوین سیاست مالکیت				

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
		✓	۹۶/۰۵/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	گزارش مربوطه	۲۵	۲-۲۲-۱-۲۵. تدوین پیش نویس سیاست مالکیت فکری (IP Policy)		فکری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور				
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۵/۰۱	گزارش مربوطه	۲۰	۲-۲۲-۱-۳. نهایی سازی مدل در کارگروه و تصویب آن در شورای فناوری سلامت						
		✓	۹۶/۰۷/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش مربوطه	۲۰	۲-۲۲-۱-۴. ارایه و تصویب سیاست مالکیت فکری در دستور مشترک هیات امانا وزارت بهداشت						
✓	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۷/۰۱	گزارش مربوطه	۲۰	۲-۲۲-۱-۵. پیگیری تصویب در هیات امنای دانشگاه‌ها و ابلاغ						
	✓		۹۶/۰۹/۱۵	۹۶/۰۷/۰۱	گزارش مربوطه	۱۰۰	۲-۲۲-۱-۶. برگزاری همایش شرکت‌های نوپای حوزه سلامت (در ۵ منطقه آمایشی)	۱۰	۶-۱-۲۲. برگزاری همایش‌های توانمندسازی در حوزه فناوری در دانشگاه‌ها				
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	گزارش مربوطه	۲۰	۲-۲۲-۱-۱. بررسی درخواست راهاندازی پارک	۳۰	۱-۲-۲۲. توسعه و تقویت پارک‌های علم و فناوری سلامت	۱۵	۲-۲۲. راهاندازی پارک علم و فناوری سلامت (در هر منطقه آمایشی یک پارک تا انتهای برنامه)		
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	نامه به شورای گسترش	۳۰	۲-۲۲-۱-۲. پیگیری و اعطای مجوز راهاندازی یک پارک						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	گزارش مربوطه	۵۰	۲-۲۲-۱-۳. حمایت و پایش فعالیت‌های پارک‌ها						
		✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۵/۰۱	گزارش مربوطه	۴۰	۲-۲۲-۱-۲. تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه راهاندازی پردیس سلامت در پارک‌های علم و فناوری	۳۰	۲-۲۲. راهاندازی پردیس سلامت در پارک‌های علم و فناوری استانی				
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۶/۱۵	ارایه گزارش عملکرد	۶۰	۲-۲۲-۱-۲. راهاندازی شورای پردیس سلامت در پارک‌های علم و فناوری (در هر منطقه آمایشی)						
		✓	۹۶/۰۹/۳۰	۹۶/۰۹/۰۱	گزارش مربوطه	۵۰	۲-۲۲-۱-۳. گزارش گیری اعتبارات فناوری تخصصی به دانشگاه طی سال ۱۳۹۵ (۳۰ دانشگاه)	۴۰	۳-۲-۲۲. پایش عملکرد اعتبارات فناوری تخصصی به دانشگاه‌ها				
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۰۷/۰۱	گزارش مربوطه	۵۰	۲-۲۲-۱-۲. پایش میدانی اعتبارات فناوری تخصصی به دانشگاه طی سال ۹۶ (۱۰ دانشگاه)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	گزارش مربوطه	۲۵	۲-۲۲-۱-۱. گزارش پایش اعتبارات تخصصی در سال ۱۳۹۵ در اتاق‌های تمیز دانشگاه‌ها	۱۰۰	۱-۳-۲۲. توسعه زیرساخت و تجهیز اتاق‌های تمیز	۱۵	۳-۲۲. افزایش تعداد اتاق‌های تمیز		
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	گزارش مربوطه	۲۵	۲-۲۲-۱-۳. گزارش ارزیابی میزان پیشرفت ساخت و توسعه اتاق‌های تمیز در دانشگاه‌ها (۱۰ دانشگاه)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	نامه ابلاغ اعتبار	۲۵	۳-۱-۳-۲۲. گزارش تخصیص بودجه و کمک به راهاندازی ۳ اتاق تمیز						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	گزارش مربوطه	۲۵	۴-۱-۳-۲۲. رونمایی از ۳ اتاق تمیز اتمام یافته						
		✓	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۷/۰۱	گزارش مربوطه	۱۵	۱-۱-۴-۲۲. ساماندهی اطلاعات شرکت‌ها و محصولات دانش بنیان در قالب سامانه فن بازار محصولات دانش بنیان حوزه سلامت	۲۵	۱-۴-۲۲. ساماندهی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت	۲۰	۴-۲۲. توسعه شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت		
		✓	۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۱/۱۵	گزارش مربوطه	۱۵	۲-۱-۴-۲۲. برگزاری دومین گردهمایی مدیران عامل شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	گزارش مربوطه	۲۰	۲-۱-۴-۲۲. گزارش انجام اقدامات لازم جهت کسب مجوزهای بین‌المللی و صادرات محصولات برای شرکت‌های دانش بنیان						
		✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۴/۰۱	گزارش مربوطه	۱۰	۴-۱-۴-۲۲. تهیه کتاب راهنمای جامع فعالیت‌های دانش بنیان حوزه سلامت						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های معتبر بین المللی با همکاری کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	۲۰	۵-۱-۴-۲۲. حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های معتبر بین المللی (شش ماهه اول)						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش مربوطه	۲۰	۶-۱-۴-۲۲. بازنگری، اصلاح و بروزرسانی لیست محصولات دانش بنیان حوزه سلامت (شش ماهه اول)						

حوزه تحقیقات و فناوری

ردیف	دانشگاهی	ستادی	تاریخ پایان	تاریخ شروع	نشانگرها	وزن	فعالیت	وزن	برنامه	وزن	هدف کمی	وزن	هدف کلی
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	گزارش حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های معتبر بین المللی با همکاری کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	۲۰	۷-۱-۴-۲۲. حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های معتبر بین المللی (شش ماهه دوم)						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	گزارش مربوطه	۲۰	۸-۱-۴-۲۲. بازنگری، اصلاح و بروزرسانی لیست محصولات دانش بنیان حوزه سلامت (شش ماهه دوم)						
		✓	۹۶/۰۳/۳۱	۹۶/۰۱/۱۵	گزارش مربوطه	۵۰	۱-۲-۴-۲۲. تولید محتوای چندرسانه‌ای (مالتی مدیا) از جلسات آموزشی (۱۰ جلسه)	۲۰	۲-۴-۲۲. توسعه و بروزرسانی سامانه مجازی توانمندسازی و فرهنگ‌سازی توسعه فناوری				
		✓	۹۶/۰۵/۳۱	۹۶/۰۱/۱۵	گزارش مربوطه	۲۰	۲-۲-۴-۲۲. بارگذاری جلسات در سامانه مدیریت آموزشی دانشکده مجازی دانشگاه تهران						
✓	✓		۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	براساس دستور العمل ابلاغی	۳۰	۳-۲-۴-۲۲. شرکت در کارگاه‌های آموزشی حوزه فناوری از طریق سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری (شش ماهه اول)						
✓	✓		۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	براساس دستور العمل ابلاغی	۳۰	۴-۲-۴-۲۲. شرکت در کارگاه‌های آموزشی حوزه فناوری از طریق سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری (شش ماهه دوم)						
		✓	۹۶/۰۵/۳۱	۹۶/۰۲/۰۱	گزارش مربوطه	۱۰۰	۱-۳-۴-۲۲. بروزرسانی و تکمیل سامانه مدیریت اطلاعات فناوری دانشگاه‌ها براساس نیاز ستاد و دانشگاه‌ها	۲۰	۳-۴-۲۲. راه‌اندازی نظام جمع‌آوری اطلاعات و ارزشیابی فناوری سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی				
		✓	۹۶/۰۳/۲۹	۹۶/۰۲/۰۱	گزارش مربوطه	۳۰	۱-۴-۴-۲۲. تعیین اولویت‌های طرح‌های فناوری به تفکیک کمیته‌های فناوری	۳۵	۴-۴-۲۲. حمایت از طرح‌های فناوری حوزه سلامت				
		✓	۹۶/۰۴/۱۵	۹۶/۰۴/۰۱	گزارش مربوطه	۱۰	۲-۴-۴-۲۲. اعلام فراخوان طرح‌های فناورانه سلامت سال ۱۳۹۶						
		✓	۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۰۲/۰۱	گزارش مربوطه	۴۰	۳-۴-۴-۲۲. ارزیابی طرح‌های ارسالی از صندوق نوآوری و شکوفایی در کمیته‌های تخصصی (۲۰ مورد)						
		✓	۹۶/۰۶/۱۵	۹۶/۰۳/۰۱	گزارش مربوطه	۲۰	۴-۴-۴-۲۲. طراحی و راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی طرح‌های دریافتی، فناوران، صنایع و محققین						
	✓	✓	۹۶/۱۱/۳۰	۹۶/۱۱/۰۱	درخواست دانشگاه مینی بر تمایل ایجاد صندوق معرفی کتبی سهامدار بخش خصوصی با سهم حداقل ۵۱ درصد	۶۰	۱-۱-۵-۲۲. راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (۲ صندوق)	۶۵	۱-۵-۲۲. توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی سلامت	۱۵	۵-۲۲. افزایش سهم اشتغال دانش‌بنیان حوزه سلامت از کل اشتغال کشور		
		✓	۹۶/۰۷/۱۵	۹۶/۰۲/۰۱	آیین‌نامه نهایی	۴۰	۲-۱-۵-۲۲. تدوین آیین‌نامه راه‌اندازی شهرک دانش سلامت						
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۰/۰۱	گزارش مربوطه	۲۵	۱-۱-۶-۲۲. گزارش استقرار شرکت‌های توانمند صادراتی در مرکز رشد بین‌المللی فناوری سلامت کیش (۵ شرکت)	۱۰۰	۱-۶-۲۲. توسعه صادرات محصولات حوزه سلامت	۱۵	۶-۲۲. توسعه سهم صادرات محصولات با فناوری بالا (High Tech) از کل صادرات غیرنفتی		
		✓	۹۶/۱۲/۱۵	۹۶/۱۱/۰۱	گزارش مربوطه	۲۵	۲-۱-۶-۲۲. حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی با همکاری کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری						
		✓	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۰۱	گزارش مربوطه	۲۵	۳-۱-۶-۲۲. گزارش اقدامات انجام شده در خصوص حمایت از توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان حوزه سلامت						
		✓	۹۶/۰۵/۳۱	۹۶/۰۴/۰۱	گزارش مربوطه	۲۵	۴-۱-۶-۲۲. تعیین میزان مصرف بیمارستان‌های دولتی منطقه در حوزه دارویی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی (میلیون ریال)						